

**Récapitulatif des quantités livrées
sur le merlon de Val de Sibourg**

Mois	Quantités livrées (m ³ camions)			Avancement/Prévisionnel				Décalage R/P (en mois)
	Terres	Gravats	Total	Volumes prévus	Balance	Balance cumulée		
Rappel quantités 2013			120 016	160413	-40 397	-40 397	-2,77	
janv-14	6 052	1 783	7 835	14 583	-6 748	-47 145	-3,23	
févr-14	7 746	926	8 672	14 583	-5 911	-53 056	-3,64	
mars-14	4 013	1 629	5 642	14 583	-8 941	-61 997	-4,25	
avr-14	3 362	1 361	4 723	14 583	-9 860	-71 857	-4,93	
mai-14			0	14 583				
juin-14			0	14 583				
juil-14			0	14 583				
août-14			0	14 583				
sept-14			0	14 583				
oct-14			0	14 583				
nov-14			0	14 583				
déc-14			0	14 583				
Total	21 173	5 699	146 888	335 409	-31 460	-71 857		

LISTING CHANTIER VDS avril 2014

Colonne1 CLIENT 4M PROV	Colonne2 CHANTIER AURIOL / CHEMIN DU CLOS	Colonne3 MATERIAUX TERRE	Colonne4 NBR CAMIONS 7	Colonne5 QUANTITE M3 89
COTRADE	AUBAGNE / CHEMIN DE LA GELATINE MARSEILLE 4EME/ BD GARIEL MARSEILLE 8EME/CH ROUET	TERRE	10	165
		GRAVATS	3	36
		GRAVATS	11	132
CRP 13	LANCON / GYMNASE	TERRE	3	21
EUROVIA AIX	PELISSANNE / AV FREDERIC MISTRAL	TERRE	1	10
		GRAVATS	3	18
GIL TP	MARSEILLE 13 EME/ quartier ST MITRE , bd château gombert	GRAVATS	1	10
GIL TP	MARSEILLE 2 EME HOPITAL DESBIEF	TERRE	2	24
GREG PROV	AIX EN PROVENCE LA ROTONDE	TERRE	23	138
HMTF	CAVAILLON/ RUE DES PEUPLIERS	TERRE	4	20
		GRAVATS	1	5
HMTF	MARSEILLE 13 EME /AV CROIX ROUGE	TERRE	45	720
HMTF	MARSEILLE 12 EME/ LES 3 LUCS	TERRE	6	102
LANCON	LANCON/ GYMNASE	TERRE	7	49
LOCAPACA	MARSEILLE 3 EME / LA BELLE DE MAI MARSEILLE 8 EME/ BD MICHELET MARSEILLE 9EME/ BD SCHLOESING MARSEILLE 9EME/ STE MARGUERITE	TERRE	33	396
		TERRE	5	60
		TERRE	18	306
		TERRE	2	34
LOKAM	MARSEILLE / CORNICHE JFK . VAL DE BAUDILLE	GRAVATS	5	60
LOXIMAT	ST VICTORET / BD BARTHELEMY	TERRE	4	51
MDT	BOUC BEL AIR /PARKING LA MOUNINE CHÂTEAU NEUF LES MARTIGUES / rue du grd jas	GRAVATS	2	24
		TERRE	3	51
MORIN	MARIGNANE / EUROCOPTERE	TERRE	2	24
PLS	GRANS / CH DES CROZES	TERRE	4	24
RAZLEP	SR MARTIN DE CRAU / CH L ORMEAU	GRAVATS	2	20
TPDM	GRANS / AV DE LA GLACIERE LUYNES / COLLEGE MARSEILLE 3 EME/ LA BELLE DE MAI MARSEILLE 4 EME/ LA BLANCARDE BD CHAVE MARSEILLE 9EME/STE MARGUERITE BD MICHELET	GRAVATS	6	72
		TERRE	31	372
		TERRE	3	36
		GRAVATS	48	576
		TERRE	1	12
TPGL	CASSIS / AV CARRIERS MARSEILLE 5EME /HOPITAL LA TIMONE RUE ST PIERRE MARSEILLE 15EME/ ST LOUIS BD LEDRU ROLLIN	GRAVATS	3	51
		TERRE	41	658
		GRAVATS	11	187
		GRAVATS	10	170
		total	361	4723

Listing Chantiers mai 2014

Val de Sibourg

Chantier	Client	Matériau	Nombre de Camions	Quantité (m3 camion)
AIRE DE REPOS /LANCON	AGSTP	Terre	2	24
		Gravats		
MAISON DE RETRAITE /ST CHAMAS	BERNARDONI	Terre	36	432
		Gravats	17	102
CHEMIN DE LA MARE/MARSEILLE 13EME	COTRADE	Terre	2	24
		Gravats		
AUBAGNE 13400 CHEMIN DE LA GELATINE	COTRADE	Terre	4	68
		Gravats	10	120
BD GARIEL/MARSEILLE 4EME	COTRADE	Terre	3	36
		Gravats	2	24
CANTINE/PELISANNE 13330	Euraix	Terre	1	10
MAI, LA FRICHE RUE FRANCOIS SIMON/MARSE	LOCAPACA	Terre	68	846
		Gravats	1	12
HOPITAL DESBIEF/MARSEILLE 2EME	GIL TP	Terre	15	180
		Gravats	17	204
T LOUIS, BD LEDRU ROLLIN /MARSEILLE 15EM	TPGL	Gravats	15	255
HOPITAL LA TYMONE/MARSEILLE 5EME	TPGL	Terre	35	510
		Gravats	4	48
RISON ROUTE DE L ENFANT/LES MILLES 1300	GREGORY PR	Terre	25	288
		Gravats		
AV.LA CROIX ROUGE/MARSEILLE 13EME	HMTP	Terre	29	412
		Gravats	8	126
ALLEE PHILLIPPE BROCARD/13127 VITROLLES	MARION	Terre	1	12
		Gravats	1	12
RONZO ALLEE DE LA PALUN/MARIGNANE 137	MDT LOC	Terre	6	68
		Gravats	19	290
AV DE MARSEILLE/VIROLLES 13127	MDT LOC	Terre	45	506
		Gravats		
13300 SALON DE PROVENCE RUE GEORGES BOREL	SAVAS	Terre	13	130
E INDUSTRIEL AV.VICTOR HUGO/ROGNAC 13	SHELLY BTP	Terre	4	46
		Gravats	19	218
GEANT CASINO/13090 AIX EN PROVENCE	SMTP13	Terre	1	12
		Gravats	3	36
AV.VAN GOGH/13111 COUDOUX	TESTON	Terre		
		Gravats	18	216
L ALHAMBRA.LA BLANCARDE MARSEILLE 14EME	TPDM	Terre	3	36
		Gravats	41	492
AV DES CAILLOLS/MARSEILLE 12EME	TPDM	Terre	1	12
APTI CONCEPT ZIDANE/13290 LES MILLES	TPDM	Gravats	1	12
DOMAINE DES TULIPES/LUYNES 13080	TPDM	Terre	1	12
BASSIN DE LUYNES MALOUESSE/LUYNES	TPDM	Terre	8	96
ANCIENNE CASERNE POMPIER	TPDM	Gravats	41	492
AV DE LA GLACIERE 13450 GRANS				
Total			520	6419

4015

8404

**Récapitulatif des quantités livrées
sur le merlon de Val de Sibourg**

Mois	Quantités livrées (m ³ camions)			Avancement/Prévisionnel			
	Terres	Gravats	Total	Volumes prévus	Balance	Balance cumulée	Décalage R/P (en mois)
Rappel quantités 2013			120 016	160413	-40 397	-40 397	-2,77
janv-14	6 052	1 783	7 835	14 583	-6 748	-47 145	-3,23
févr-14	7 746	926	8 672	14 583	-5 911	-53 056	-3,64
mars-14	4 013	1 629	5 642	14 583	-8 941	-61 997	-4,25
avr-14	3 362	1 361	4 723	14 583	-9 860	-71 857	-4,93
mai-14	4 015	2 404	6 419	14 583	-8 164	-80 021	-5,49
juin-14			0	14 583			
juil-14			0	14 583			
août-14			0	14 583			
sept-14			0	14 583			
oct-14			0	14 583			
nov-14			0	14 583			
déc-14			0	14 583			
Total	25 188	8 103	153 307	335 409	-39 624	-80 021	