

Lançon, le 16 novembre 2016

Association Environnement Lançonnais
c/o Madame Laurence FAUGERE

Dossier suivi par Roger ARTAUD
Ligne directe 04 90 42 90 38
roger.artaud@lancon-provence.fr

Objet : Réalisation du merlon antibruit A7 à Val de Sibourg.
Bilan des quantités approvisionnées sur le chantier.
N/Réf. : 2016-D-1787-

Madame la Présidente,

Je vous prie de trouver ci-joints les états mensuels des quantités de matériaux approvisionnées sur le merlon en septembre et octobre 2016, ainsi que le tableau récapitulatif des quantités globalement mises en œuvre depuis le début du chantier.

Vous en souhaitant bonne réception, je vous prie d'agréer, Madame la Présidente, l'expression de mes sentiments distingués.

Le Maire,



Michel MILLE

PJ : 3 tableaux

**Récapitulatif des quantités livrées
sur le merlon de Val de Sibourg**

Mois	Quantités livrées (m ³ camions)			Avancement/Prévisionnel			Décalage R/P (en mois)
	Terres	Gravats	Total	Volumes prévus	Balance	Balance cumulée	
Rappel quantités 2013-2015			255 925	281 353	-25 428	-25 428	3,13
janv-16	10 456	752	11 208	8 133	3 075	-22 353	2,75
févr-16	8 093	1 377	9 470	8 133	1 337	-21 016	2,58
mars-16	14 809	225	15 034	8 133	6 901	-14 115	-1,74
avr-16	6 172	108	6 280	8 133	-1 853	-15 968	-1,96
mai-16	4 695		4 695	8 133	-3 438	-19 406	-2,39
juin-16	2 554		2 554	8 133	-5 579	-24 985	-3,07
juil-16	2 955		2 955	8 133	-5 178	-30 163	-3,71
août-16	413		413	8 133	-7 720	-37 883	-4,66
sept-16	10 052	598	10 650	8 133	2 517	-35 366	-4,35
oct-16	11 738	570	12 308	8 133	4 175	-31 191	-3,84
nov-16			0	8 133			#VALEUR!
déc-16			0	8 133			#VALEUR!
Total	71 937	3 630	331 492	378 949	-5 763	-31 191	

VAL DE SIBOURG - SEPTEMBRE 2016

ADRESSE	CHANTIER	Type de matériaux	Nombres CAMIONS	Quantité (m3 camion)
ROUTE DE ROGNAC	13127 - VITROLLES	GRAVAT	1	5
ZI NORD	13340 - ROGNAC	GRAVAT	5	50
AV DE LA GLACIERE	13450 - GRANS	TERRE	7	84
BD DUROUX	13005 - MARSEILLE	TERRE	3	51
ZI FLORIDES	13180 - GIGNAC LA NERTHE	GRAVAT	20	340
STATION TOTAL	13680 - LANCON PROVENCE	TERRE	2	20
RUE DU CENTRE	13300 - PELISSANE	TERRE	10	120
ZI SARDENAS	13680 - LANCON PROVENCE	GRAVAT	8	108
EUROCOPTER	13700 - MARGNANE	GRAVAT	4	35
CAILLOLES	13009 - MARSEILLE	TERRE	98	1164
GARE ST CHARLES	13001 - MARSEILLE	TERRE	52	768
ST TRONC	13012 - MARSEILLE	TERRE	7	84
AV GAMBETTA	13100 - AIX EN PROVENCE	TERRE	26	251
PASINO	13100 - AIX EN PROVENCE	TERRE	529	6348
VIEUX PORT	13002 - MARSEILLE	TERRE	97	1162
Z.A LES PLAINES	13250 - SAINT CHAMAS	GRAVAT	6	60
TOTAL			875	10650

Gravats

598

Terre

10052

VAL DE SIBOURG - OCTOBRE 2016

ADRESSE	CHANTIER	Type de matériaux	Nombres CAMIONS	Quantité (m3 camion)
ROUTE DE ROGNAC	13127 - VITROLLES	GRAVAT	7	60
ZI NORD	13340 - ROGNAC	GRAVAT	11	135
BD DUROUX	13005 - MARSEILLE	TERRE	315	3920
ZI FLORIDES	13180 - GIGNAC LA NERTHE	GRAVAT	15	255
STATION TOTAL	13680 - LANCON PROVENCE	TERRE	26	137
RUE DU CENTRE	13300 - PELISSANE	TERRE	58	704
ZI SARDENAS	13680 - LANCON PROVENCE	GRAVAT	5	35
RUE DU CAPELAN	13014 - MARSEILLE	TERRE	29	346
GARE ST CHARLES	13001 - MARSEILLE	TERRE	66	1002
VAL DE SIBOURG	13180 - LANCON PROVENCE	GRAVAT	15	75
LA CALADE	13540 - PUYRICARD	TERRE	55	590
AV GAMBETTA	13100 - AIX EN PROVENCE	TERRE	368	4427
Z.A LES PLAINES	13250 - SAINT CHAMAS	TERRE	41	612
Z.A LES PLAINES	13250 - SAINT CHAMAS	GRAVAT	1	10
TOTAL			1012	12308

Gravats

590

Terre

11758